
**YHTEISET JÄTEVEDET – HANKE
TUKIRYHMÄN KOKOUS 4**

Aika:	Keskiviikkona 22.6.2011 klo 9
Paikka:	Kaupunginhallituksen huone, kaupungintalo 2. kerros, Joensuuntie 20, Somero
Läsnä:	Keijo Karlsson (Someron omakotiyhdistys ry), Arto Aalto (Jakkulan kylä), Jouni Elo (tilakeskus, Someron kaupunki), Esa Heikkinen (Someron Vesihuolto Oy), Päivi Joki-Heiskala (Paimionjoki-yhdistys ry), Timo Klemelä (ympäristönsuojelu, Someron kaupunki), Seppo Oksanen (Länsi-Someron jätevesiosuuskunta), Jani Kurvinen (Länsi-Someron jätevesiosuuskunta), Anna Tuominen (Yhteiset jätevedet -hanke)

1. Kokouksen avaus

Tukiryhmän puheenjohtaja Marko Mäkinen ei pystynyt osallistumaan kokoukseen, jolloin kokouksen puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Keijo Karlsson. Kokouksen puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleeksi.

2. Hankkeen toteutuminen 22.6.2011 asti

a) Seminaarit, kyläillat ja kiinteistökohtainen neuvonta

Seminaarit: Hankkeessa on järjestetty kolme seminaaria: Hankkeen esittely ja viitoitusta jätevesiviidakoon (syyskuu 2010) ja Osuuskuntailta (lokakuu 2010) ja Osuuskuntatoiminta jätevesien käsittelyssä (huhtikuu 2011). Seminaareihin osallistui yhteensä 73 ihmistä.

Kyläillat: Kyläiltoja on järjestetty yhteensä kymmenen. Vuonna 2010 kyläillat järjestettiin Häntälä-Talvisilta, Kerkola sekä Harju-Härkälä-Saarentaka -alueilla. Vuoden 2011 puolella järjestettiin Häntälä-Talvisilta II, Kerkola II, Somerniemen kylien yhteinen kyläilta sekä jätevesi-illat Pajulassa, Ollila-Sylvänä -alueella sekä Terttilässä. Kerkolassa järjestettiin vielä kolmas tilaisuus, jossa esiteltiin Tiskarlan jätevesiosuuskunnan suunnitelmia ja keskusteltiin Kerkolan, Häntälän, Talvisillan ja Syvänojan kylien mahdollisuudesta liittyä Tiskarlan jätevesiosuuskuntaan. Yhteensä kyläillat ovat hankkeen aikana tavoittaneet 209 kyläläistä.

Kiinteistökohtainen neuvonta: Kiinteistökohtaista neuvontaa on ollut vähän. Ympäristönsuojelulain muutoksen ja uuden jätevesiasetuksen tultua voimaan, on kysymyksiä kiinteistön muutostarpeista tullut muutamia. Kesän alusta Länsi-Someron jätevesiosuuskunta on ympäristöministeriön rahoittamassa neuvontapilottihankkeessa tehnyt kiinteistökohtaista neuvontaa, jolloin tarve kiinteistökohtaiseen neuvontaan Yhteiset jätevedet -hankkeessa on vähentynyt.

b) Jätevesiyhteistyö eri toimijoiden kanssa

Hanke on toiminut kyläyhdistysten (Lounais-Someron kyläyhdistys, Somerniemi-Seura), pienviljelijäyhdistysten (Kerkolan pvy, Pajulan pvy), Somerniemen OP:n, Länsi-Someron ja Tiskarlan jätevesiosuuskuntien, SSP:n ja Someron Vesihuolto OY:n kanssa. Kuntien välistä yhteistyötä on toteutettu Salon kaupungin, Kosken, Tammelan ja Nummi-Pusulän kuntien kanssa.

Hankkeiden välistä yhteistyötä on suunniteltu Tammelan haja-asutuksen jätevesihankkeen (HAMK), Länsi-Someron jätevesiosuuskunnan toteuttaman neuvontapilotin sekä Paimionjoen vesistön kunnostaminen ja virkistyskäytön kehittäminen -hankkeen kanssa. Muita yhteistyökumppaneita ovat olleet Varsinais-Suomen ELY-keskus, Valonia, paikallislehti Somero, Agrimarket Somero ja Rautia/K-maatalous M. Kuosa Oy Somero. Yhteistyötä osuuskuntaillan tiimoilta on tehty myös



Suomen Vesihuolto-osuuskunnat ry:n ja Jantoniemi-Karnainen vesiosuuskunnan kanssa. Yhteistyötoiminta on ollut aktiivista ja samalla linjalla on tarkoitus jatkaa.

c) Välimaksatus ja hankkeen budjetti

Välimaksatushakemus tehtiin ajalta 1.7.2010-28.2.2011. Projektikoordinaattori on 13.5.2011 lähettänyt maksatushakemuksen Varsinais-Suomen Jokivarsikumppaneille. Kesän aikana odotetaan päätöstä maksatuksen hyväksymisestä.

Hankkeen kokonaisbudjetissa on pysytty. Projektikoordinaattori teki hankkeeseen muutoshakemuksen, jonka johdosta budjetoituja varoja siirrettiin vastaamaan paremmin hankkeessa syntyviä kuluja, kuten arvioitua suurempia ilmoituskuluja sekä km-korvauksia. Kokonaisbudjetti pysyi muutoshakemuksen jälkeen samana. Muutoshakemus hyväksyttiin Varsinais-Suomen Ely-keskuksessa 2.5.2011.

3. Yhteistoiminnan tilanne kylillä

Länsi-Someron jätevesiosuuskunnan siirtoviemärihankkeen on suunniteltu alkavan vielä vuoden 2011 aikana. Osuuskunta on kuitenkin jäänyt odottamaan päätöstä kaupungin myöntämästä tuesta. Päätös 20 %:n avustuksesta saatiin kesäkuun 20.päivä. Länsi-Someron jätevesiosuuskunta aloittaa suunnittelut tarjouspyyntöjen tekoa varten mahdollisimman nopeasti.

Yhteisen viemäröinnin suunnittelu osuuskuntien hankkeena on edennyt myös Häntälän, Talvisillan ja Kerkolan alueilla, joissa toteutettiin kysely halukkuudesta liittyä Tiskarlan osuuskunnan suunnittelemaan siirtoviemäriverkostoon. Halukkuutta löytyi sen verran että Tiskarlan jätevesiosuuskunnan hallitus päätti, että sen viemäriverkko suunnitellaan niin, että Häntälän ja Kerkolan kiinteistöjä voidaan liittää siihen tarvittaessa. Tiskarlan jätevesiosuuskunnan ELY-keskukselle 26.5 lähettämään avustushakemukseen lisättiin tieto, että alueella käydään laajennusneuvotteluja yli kaupunkirajojen. Tiedotusta ja kiinnostuksen kartoitusta jatketaan edelleen.

Somerniemellä on käyty ensimmäisiä keskusteluja osuuskunnan perustamisesta. Joukko somerniemeläisiä, Länsi-Someron jätevesiosuuskunta ja Vesihuolto Oy keskustelivat Länsi-Someron jätevesiosuuskunnan laajenemisesta Somerniemen suuntaan, jolloin uutta osuuskuntaa ei tarvitsisi perustaa. Kokouksessa päädyttiin kuitenkin odottamaan Länsi-Someron viemäröinnin aloittamista. Somerniemelle kohdistuvaa tiedotusta ja aktivointia tulee jatkaa.

Pajulan kyläillassa esiin nostettiin mahdollinen yhteistyö Tammelan Letkun kylän kanssa. Kevään ja kesän 2011 aikana HAMK tekee alustavia laskemia siirtoviemäriinjasta Letku-Pajula-Kultela. Tulokset esitellään syksyn 2011 aikana. Pajulassa ei kuitenkaan ole herännyt kiinnostusta yhteistoimintaan jätevesiasioissa.

Ollila-Sylvänä – kylien alueella on halua saada viemäriinja keskusta. Asukkaita on paljon erityisesti Jokioistentien varrella. Asiaa yritetään pitää yllä, mutta kyläläisistä ei ole ketään ilmoittautunut osallistumaan esim. osuuskunnan perustamiseen.

Terttilän ja Lautelan kylien jätevesi-illassa ei ilmennyt kiinnostusta yhteistoimintaan. Keskustelua käytiin enemmän kiinteistökohtaisista ratkaisuista.

4. Hankkeen toiminnan suunnittelua

a) Seminaarit, kyläillat, kiinteistökohtainen neuvonta ja yhteistyö eri toimijoiden kanssa

Seminaarit: Kesän aikana järjestetään hankkeen kesäseminaari sekä ennen hankkeen päättymistä päätöstilaisuus.



Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahasto:
Eurooppa investoi maaseutualueisiin



- **2.7.2011 Ratkaisuja haja-asutusalueilla sijaitsevien kiinteistöjen jätevesien käsittelyyn.** Paikkana Ämyrin tanssilava, josta helppo yhteys Somerniemen kesätorille. Tilaisuuden tarkoituksena on tavoittaa erityisesti vapaa-ajan asukkaita, mutta jakaa tietoa myös vakituisille asukkaille. Tilaisuudessa esitellään jätevesien käsittelyä koskeva lainsäädäntö, jätevesien vesistövaikutukset, kiinteistökohtaiset käsittelyvaihtoehdot, vaihtoehtoiset käymäläratkaisut sekä osuuskuntatoiminta. Tieto tapahtumasta on ollut toukokuussa ilmestyneessä Suvi-Somerossa sekä paikallislehti Somerossa (1.7). Projektikoordinaattori on vienyt myös kylille tietoa tilaisuudesta.
- *Syyskuu 2011 Hankkeen loppuseminaari*

Kyläillat: Hanesuunnitelman mukaiset kylät on käyty kevään aikana läpi. Hanke voi kuitenkin tarvittaessa järjestää kyläiltoja vielä alueille, joissa se todetaan tarpeelliseksi, esim. toiminnan aktivoimiseksi, ylläpitämiseksi ja edistymiseksi. Tarpeellisuudesta keskustellaan kyläläisten kanssa.

Kiinteistökohtainen neuvonta: Kiinteistökohtaista neuvontaa annetaan yhteydenottojen perusteella. Kyselijöitä neuvotaan myös ottamaan yhteyttä lokakuun 2011 asti kiinteistöillä neuvontaa tekeviin jätevesineuvojiin.

b) Muu toiminta

Hanke jatkaa yhteistyötä Paimionjoen vesistön kunnostaminen ja virkistyskäytön kehittäminen -hankkeen sekä Länsi-Someron jätevesiosuuskunnan Haja-asutuksen jätevesineuvonnan pilotin kanssa. Avustetaan kyliä yhteistoiminnan ja viemäroinnin suunnittelua koskevien kyselyiden tekemisessä ja kyselyn toteuttamisessa. Järjestetään neuvontatilaisuuksia kylille tarvittaessa ja avustetaan mahdollisten osuuskuntien perustamisessa.

Tukiryhmä päätti myös laatia aloitteen kaupunginhallitukselle projektityöntekijän palkkaamiseksi kaupungin toimesta. Tukiryhmä piti projektityöntekijän palkkaamista erityisen tärkeänä, jotta hankkeessa aloitetut suunnitelmat saataisiin toteutettua. Projektityöntekijän toimenkuvaan kuuluisi osuuskuntien avustaminen hankkeiden alkuun lähdössä ja toteutuksessa. Projektikoordinaattori laatii aloitteen tukiryhmän kommentoivaksi.

c) Ideointia, mitä hankkeen jälkeen?

Päivi Joki-Heiskala esitteli Paimionjoki -yhdistyksen jätevesihanketta. Hanke on kolmivuotinen ja alkaisi Yhteiset jätevedet -hankkeen loputtua lokakuun alussa "saattohoitaen" Someron jätevesineuvonnan loppuun. Hanke toteutuu vuoden 2011 loppuun maakunnan kehittämisrahan avulla ja varsinaista hankerahaa (EAKR) haetaan vuoden 2012 alusta lähtien. Yhteiset jätevedet – hankkeen projektikoordinaattoria on alustavasti kaavailtu tähän työhön.

5. Muut asiat

Todettiin, että Someron kaupunki on valtuuston tekemän päätöksen myötä luvannut tukea jätevesiosuuskuntien toimintaa 20 %:n avustuksella kokonaiskustannuksista.

Ehdotettiin ympäristönsuojelusihteeri Timo Klemelää Paimionjoki-yhdistyksen jätevesihankkeen ohjausryhmään. Ehdotus hyväksyttiin. Ohjausryhmä kokoontuu ensimmäisen kerran 18.8 Varsinais-Suomen Liitossa, Turussa.

6. Seuraava kokous

Seuraavan kokouksen ajankohdaksi päätettiin 27.9 klo 9.00 (kaupunginhallituksen huone)

7. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen n. klo 10.45

Muistion laati 23.6.2011 Anna Tuominen, 044-7791359, anna.m.tuominen@somero.fi



Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahasto:
Eurooppa investoi maaseutualueisiin

